
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Алгоритм действий 
инвестора

Получение разрешения на строительство

Заключение соглашения об 
установлении сервитута

11
Получение 

правоустанавливающих 
документов на земельный 

участок (выписка из 
Единого государственного 

реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН))

22

3 рабочих дня

44 рабочих дня

Входящие:
1. Запрос о предоставлении 
сведений, содержащихся в 
ЕГРН;
2. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

Результирующие:
1. Выписка из ЕГРН.

Пункт 1 части 7 статьи 51 
«Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
(далее – ГрК РФ);

Входящие:
1. Заявление о заключении 
соглашения об установлении 
сервитута с приложением схемы 
границ сервитута на кадастровом 
плане территории c 
необходимостью, а также 
необходимыми документами в 
частности:
2. Решение об установлении 
публичного сервитута;
3.Схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории;

Результирующие:
1.Соглашение об установлении 
сервитута

Статьи 39.25, 39.26, 
39.43 ЗК РФ от 25 
октября 2001 г. № 
136-ФЗ;
Часть 6 статьи 57.3 
ГрК РФ;
Приказ Росреестра 
от 25Декабря 2020 г. 
№ П/0489

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

1

Получение 
градостроительного плана 

земельного участка33
14 дней

Входящие:
1. Заявление о выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка.

Результирующие:
1.Градостроительный план 
земельного участка.

Статья 57.3 ГрК РФ;

Принятие решения о 
подготовке документации по 

планировке территории44
15 рабочих дней

Входящие:
1. Заявление о подготовке проекта 
планировки территории;
2. Проект задания на разработку проекта 
планировки территории;
3. Проект задания на выполнение 
инженерных изысканий;
4. Распорядительный акт уполномоченного 
органа, утверждающий задание на 
разработку проекта планировки территории

Результирующие:
1.Решение о подготовке документации по 
планировке территории

Статья 45 ГрК РФ;
Часть 1 статьи 45 ГрК РФ;
Части 10-10.2 статьи 
45 ГрК РФ;
Части 1-5 статьи 45 ГрК РФ.
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55 Утверждение документации 
по планировке территории

20 рабочих дней

Входящие:
1. Согласование документации по 
планировке территории с субъектами 
Российской Федерации, на 
территориях которых планируется 
строительство, реконструкция объекта 
регионального значения;
2. Согласование документации по 
планировке территории с 
муниципальными районами, 
городскими округами, на территориях 
которых планируется строительство, 
реконструкция объекта местного 
значения; 
С полным списком документов 
можно ознакомиться по ссылке 
https://investregion174.ru/
investstandart/investor-action-
algorithms/poluchenie-razresheniya-
na-stroitelstvo/

Результирующие:
1. Утвержденная документация по 
планировке территории

Часть 3.1 статьи 45 ГрК РФ;
Часть 4.1 статьи 45 ГрК РФ;
Часть 5.1 статьи 45 ГрК РФ;
Часть 12.3 статьи 45 ГрК 
РФ; Часть 12.4 статьи 45 
ГрК РФ; Часть 12.7, 12.10, 
12.12 статьи 45 ГрК РФ; 
Часть 10 статьи 45 ГрК РФ

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

2

Прохождение экспертизы 
проектной документации и 

инженерных изысканий66
42 рабочих дня

Входящие:
1. Заявление о проведении 
государственной 
(негосударственной) экспертизы 
проектной документации объектов 
капитального строительства и 
(или) результатов инженерных 
изысканий;
2. Проектная документация на 
объект капитального строительства 
в соответствии с требованиями (в 
том числе к составу и содержанию 
разделов документации), 
установленными 
законодательством Российской 
Федерации;
С полным списком документов 
можно ознакомиться по ссылке 
https://investregion174.ru/
investstandart/investor-action-
algorithms/poluchenie-
razresheniya-na-stroitelstvo/

Результирующие:
1.Заключение экспертизы 
проектной документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий.

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 
«О порядке организации 
и проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий» (далее - 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145);
ГрК РФ.
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правовой акт

Шаг алгоритма Документы

77 Подтверждение 
соответствия вносимых в 
проектную документацию 

изменений
1 календарный 

день

Входящие:
В соответствии с договором.

Результирующие:
1.Подтверждение соответствия вносимых в 
проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
ГрК РФ, предоставленного лицом, 
являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, утвержденного привлеченным 
этим лицом в соответствии с ГрК РФ 
специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта.

Статьи 48, 49 ГрК РФ

88
В соответствии 
с договором

Входящие:
1.Заявление; 

2.Документы, подтверждающие 

полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического 

заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации 

в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 

1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, 

застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации 

в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 

1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в которых 

полномочия на заключение, изменение, 

исполнение, расторжение договора о 

проведении государственной экспертизы 

(далее - договор) или договора о 

проведении государственной экспертизы в 

рамках экспертного сопровождения (далее 

- договор об экспертном сопровождении) 

должны быть оговорены специально;

Часть 3.9 статьи 49 
ГрК РФ

3

Подтверждение 
соответствия вносимых в 
проектную документацию 
изменений требованиям,  

указанным в части 3.9 
статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленное органом 
исполнительной власти 

или организацией, 
проводившими экспертизу 
проектной документации, в 

случае внесения 
изменений в проектную 
документацию в ходе 

экспертного 
сопровождения в 

соответствии с частью 3.9 
статьи 49 ГрК РФ
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88
3. Соглашение о передаче полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика по заключению и 

исполнению от имени 

соответствующего публично -

правового образования 

государственных (муниципальных) 

контрактов от лица указанных органов 

при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, 

заключенное между органом 

государственной власти 

(государственным органом), 

Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорацией по 

космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления 

государственными внебюджетными 

фондами, органом местного 

самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) 

заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в 

отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия 

учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными 

предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права 

собственника имущества 

соответствующего публично -

правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 

ГрК РФ)

Результирующие:
1.Подтверждение соответствия 
вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в 
части 3.9 статьи 49 ГрК РФ,

Подтверждение 
соответствия вносимых в 
проектную документацию 
изменений требованиям,  

указанным в части 3.9 
статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленное органом 
исполнительной власти 

или организацией, 
проводившими экспертизу 
проектной документации, в 

случае внесения 
изменений в проектную 
документацию в ходе 

экспертного 
сопровождения в 

соответствии с частью 3.9 
статьи 49 ГрК РФ

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

В соответствии 
с договором
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Шаг алгоритма Документы

5

99
Получение разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
79 календарных 

дней

Входящие:
1.Заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Результирующие:
1.Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Статья 40 ГрК РФ

1010
Проведение общего 

собрания собственников 
помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме в 
целях получения согласия 

всех правообладателей 
объекта капитального 

строительства на 
реконструкцию объекта 

капитального строительства 
(в случае реконструкции 

ОКС)

60 календарных 
дней

Входящие:
1.Согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства 
в случае реконструкции ОКС.

Результирующие:
1.Протокол решения общего 
собрания собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в 
случае реконструкции 
многоквартирного дома.

Статья 51 ГрК РФ 
«Жилищный кодекс 
Российской Федерации» 
от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ (далее – ЖК 
РФ)
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1111
Получение копии 
свидетельства об 

аккредитации 
юридического лица, 

выдавшего 
положительное 

заключение 
негосударственной 

экспертизы проектной 
документации (в случае, 

если представлено 
заключение 

негосударственной 
экспертизы проектной 

документации)

1 рабочий день

Входящие:
1.Запрос о предоставлении копии 
свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации (в случае, 
если представлено заключение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации).

Результирующие:
1. Копия свидетельства об 
аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное 
заключение негосударственной 
экспертизы проектной 
документации, в случае, если 
представлено заключение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации.

Пункт 7 части 7 статьи 
51 ГрК РФ

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

6

1212 Проведение историко-
культурной экспертизы

75 рабочих дней

Входящие:
1.Материалы, содержащие 
информацию о ценности объекта с 
точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, 
социальной культуры;
2.Фотографические изображения 
объекта на момент заключения 
договора на проведение экспертизы;
3.Проект зоны охраны объекта 
культурного наследия;
4.Копия паспорта объекта 
культурного наследия;
5.Копия охранного обязательства 
собственника объекта культурного 
наследия или пользователя 
указанного объекта (охранно-
арендного договора, охранного 
договора);
С полным списком документов 
можно ознакомиться по ссылке 
https://investregion174.ru/
investstandart/investor-action-
algorithms/poluchenie-razresheniya-
na-stroitelstvo/

Результирующие:
1.Заключение историко-культурной 
экспертизы.

Статья 28 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ;
Положение о 
государственной 
историко-культурной 
экспертизе, 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.07.2009 г. №569
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7

1313
Заключение договора о 
комплексном развитии 

территории

Входящие:
Проект договора о комплексном 
развитии территории.

Результирующие:
1. Копия договора о комплексном 
развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального 
строительства планируется 
осуществлять в границах 
территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном 
развитии территории.

Статья 69 ГрК РФ;
Правила заключения 
договора о комплексном 
развитии территории 
посредством 
проведения торгов в 
электронной форме, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 4 мая 2021 г. № 701 

45 календарных 
дней 

(31 рабочий 
день)

1414
Подача заявления о выдаче 

разрешения на строительство

Входящие:
Документы, которые получены в 
рамках указанных выше процедур.

Результирующие:
Не установлено

Часть 1 статьи 51 ГрК РФ

1 день

1515
Разрешение на строительство

Входящие:
Документы, приложенные к 
заявлению о выдаче разрешения 
на строительство.

Результирующие:
Получение разрешения на 
строительство.

Статья 51 ГрК РФ

5 рабочих дней
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